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PROGRAMMA DEI LAVORI

Progetto per la ristrutturazione della strada provinciale S.R. n° 23 denominata

""Celso - Inici'* dall'incrocio con la strada comunale S.C. n° 18 denominata

""Sanguisuga’ fino all'incrocio con la strada provinciale S.P. n° 44

Nella redazione del programma si € tenuto conto delle Istruzioni applicative di cui

alla Circ. C/175 della Cassa per il Mezzogiorno del 02/03/1982 in applicazione della

Legge n. 741 del 10.12.1981 (artt. 1, 9, 10 e 16) e ss.mm.ii.; pertanto, nel calcolo del

tempo contrattuale si é tenuto conto:

a)

b)

del tempo necessario per ’esecuzione dei lavori, tenendo presente sia che
I’attivita lavorativa annua é di 220 giorni per effetto dei contratti collettivi di
lavoro vigenti nell’edilizia sia dell’incidenza sull’attivita lavorativa della

realizzazione di opere d’arte;

della zona climatica in cui si svolgono i lavori, con riferimento anche al tipo di
lavoro, ai fini del conseguente incremento del tempo utile di ultimazione,
fissandone la quota corrispondente ai giorni di andamento stagionale

sfavorevole, la quale non e suscettibile di proroga;

del periodo iniziale impegnato per il cosiddetto incantierarnento, variabile a
seconda dell’entita e delle specifiche difficolta dei lavori, e per
I’acquisizione delle aree; in quanto in tale periodo la produzione e a sviluppo

Zero.

Ai fini della determinazione del programma dei lavori, € stato ipotizzato che la

zona ove si svolgono i lavori presenta condizioni climatiche normali.

In conseguenza, si prevede che nell’anno solare, per ciascun mese, si verifichi
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una produzione differenziata a seconda dell’andamento climatico stagionale,

nonché della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari all’unita la produzione ottimale mensile (i) si prevede che le
variazioni nei singoli mesi possano oscillare dal 15% al 90% di detta

produzione.

Per quanto si attiene al tempo contrattuale utile per dare finiti i lavori, esso puo
essere facilmente ottenuto dal rapporto esistente tra 1’importo globale a base
d’asta (1) ed il valore “i” definito come produzione ottimale per la situazione
climatica normale e moltiplicare tale rapporto per un coefficiente pari a |,54:

n=1x154

i
Riguardo al valore della produzione ottimale mensile si sono fatte due

considerazioni:

1) La produzione ottimale e un valore teorico che in nessun mese e per nessuna

classe climatica é previsto che venga realizzato dall’impresa;

2) tale valore viene visto come un requisito richiesto alle Imprese che vogliono
partecipare alla gara per 1’appalto dell’opera e risulta un fattore determinante
dell’appalto; e di tale valore I'Impresa dovra tener conto nella determinazione

della propria offerta.

Per la determinazione del quadro completo del programma, si riconosce
all’Impresa un tempo di avvio (n’) del cantiere, da considerarsi a produzione
nulla valutato in relazione al valore “n” dei mesi necessari per I’esecuzione dei
lavori; ed un tempo (n””) necessario per la acquisizione delle aree di esproprio e

servitu previste in Progetto (in tal caso assenti).
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Pertanto il tempo totale risulta fissato dalla seguente relazione:

N=n"+n"+n

Si rileva tuttavia che fra il tempo definitivo contrattuale che pud calcolarsi solo al
momento della consegna dei lavori ed a quella data, fissato e verbalizzato, ed il
tempo presunto al momento dell’approvazione di progetto, non si registrino

scostamenti di rilievo.

Nel Capitolato Speciale d’Appalto sara inserita apposita clausola che fa
riferimento alla facolta di cui intende avvalersi 1I’Amministrazione di poter
esattamente mettere a punto il programma definitivo solo al momento della
consegna dei lavori, ancorché tale programma risultasse non coincidente nelle

sequenze con quello previsto al momento della gara.

Il cronoprogramma calcolato per i lavori in argomento € riportato nella tabella

che segue.

La durata dei lavori sara pari a 5 mesi.
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Importo a base d'asta [1] 419.835,58
Produzione ottimale mensile [i] 120.000,00
n=(l/i) x 1,54 mesi 5
n' mesi 0
n" mesi 0
N=n+n"+n mesi 5
Consegna lavori 1-set-23 0 0
Inizio lavori 1-ott-23 0 0
0,75 X i nov-23 90.000,00 90.000,00
0,90 x i dic-23 108.000,00 198.000,00
0,90 X i gen-24 108.000,00 306.000,00
0,90 x i feb-24 108.000,00 414.000,00
0,90 x i mar-24 5.835,58 419.835,58
Totale € 419.835,58
CRONOPRAMMA LAVORI
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