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PROGETTO ESECUTIVO
Progetto per la ristrutturazione della Strada Provinciale S.P. n° 44 nel tratto dalla frazione di

Bruca fino all'incrocio con la Strada Provinciale S.R. n° 23 denominata "Celso - Inici".
Aggiornamento prezzi
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PROGRAMMA DEI LAVORI 

 

Progetto per la ristrutturazione della Strada Provinciale S.P. n° 44 nel tratto dalla 

frazione di Bruca fino all'incrocio con la Strada Provinciale S.R. n° 23 

denominata "Celso - Inici" - Aggiornamento prezzi 

Nella redazione del programma si è tenuto conto delle Istruzioni applicative di cui 

alla Circ. C/175 della Cassa per il Mezzogiorno del 02/03/1982 in applicazione della 

Legge n. 741 del 10.12.1981 (artt. 1, 9, 10 e 16) e ss.mm.ii.; pertanto, nel calcolo del 

tempo contrattuale si è tenuto conto: 

a) del tempo necessario per l’esecuzione dei lavori, tenendo presente sia che 

l’attività lavorativa annua è di 220 giorni per effetto dei contratti collettivi di 

lavoro vigenti nell’edilizia sia dell’incidenza sull’attività lavorativa della 

realizzazione di opere d’arte; 

b) della zona climatica in cui si svolgono i lavori, con riferimento anche al tipo di 

lavoro, ai fini del conseguente incremento del tempo utile di ultimazione, 

fissandone la quota corrispondente ai giorni di andamento stagionale 

sfavorevole, la quale non è suscettibile di proroga; 

c) del periodo iniziale impegnato per il cosiddetto incantierarnento, variabile a 

seconda dell’entità e delle specifiche difficoltà dei lavori, e per 

l’acquisizione delle aree; in quanto in tale periodo la produzione è a sviluppo 

zero. 

Ai finì della determinazione del programma dei lavori, è stato ipotizzato che la 

zona ove si svolgono i lavori presenta condizioni climatiche normali. 

In conseguenza, si prevede che nell’anno solare, per ciascun mese, si verifichi 
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una produzione differenziata a seconda dell’andamento climatico stagionale, 

nonché della chiusura dei cantieri per festività. 

 

Posta pari all’unità la produzione ottimale mensile (i) si prevede che le 

variazioni nei singoli mesi possano oscillare dal 15% al 90% di detta 

produzione. 

Per quanto si attiene al tempo contrattuale utile per dare finiti i lavori, esso può 

essere facilmente ottenuto dal rapporto esistente tra l’importo globale a base 

d’asta (I) ed il valore “i” definito come produzione ottimale per la situazione 

climatica normale e moltiplicare tale rapporto per un coefficiente pari a l,54: 

 n  1,54 

        i  

Riguardo al valore della produzione ottimale mensile si sono fatte due 

considerazioni: 

1) La produzione ottimale è un valore teorico che in nessun mese e per nessuna 

classe climatica è previsto che venga realizzato dall’impresa; 

2) tale valore viene visto come un requisito richiesto alle Imprese che vogliono 

partecipare alla gara per l’appalto dell’opera e risulta un fattore determinante 

dell’appalto; e di tale valore l’Impresa dovrà tener conto nella determinazione 

della propria offerta. 

Per la determinazione del quadro completo del programma, si riconosce 

all’Impresa un tempo di avvio (n’) del cantiere, da considerarsi a produzione 

nulla valutato in relazione al valore “n” dei mesi necessari per l’esecuzione dei 

lavori; ed un tempo (n”) necessario per la acquisizione delle aree di esproprio e 

servitù previste in Progetto (in tal caso assenti). 
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Pertanto il tempo totale risulta fissato dalla seguente relazione: 
 

 

N = n’ + n” + n 

 
Si rileva tuttavia che fra il tempo definitivo contrattuale che può calcolarsi solo al 

momento della consegna dei lavori ed a quella data, fissato e verbalizzato, ed il 

tempo presunto al momento dell’approvazione di progetto, non si registrino 

scostamenti di rilievo. 

Nel Capitolato Speciale d’Appalto sarà inserita apposita clausola che fa 

riferimento alla facoltà di cui intende avvalersi l’Amministrazione di poter 

esattamente mettere a punto il programma definitivo solo al momento della 

consegna dei lavori, ancorché tale programma risultasse non coincidente nelle 

sequenze con quello previsto al momento della gara. 

Il cronoprogramma calcolato per i lavori in argomento è riportato nella tabella 

che segue. 

La durata dei lavori sarà pari a 8 mesi. 
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Importo a base d'asta [I] 622.308,75 
  Produzione ottimale mensile [i] 120.000,00 
  

     n = (I/i) x 1,54 mesi 5 
  n' mesi 0 
  n" mesi 0 
  N = n' + n" + n mesi 5 
  

     

     Consegna lavori 1-set-23 0 0 
 Inizio lavori 1-ott-23 0 0 
 0,75 x i nov-23 90.000,00 90.000,00 
 0,90 x i dic-23 108.000,00 198.000,00 
 0,90 x i gen-24 108.000,00 306.000,00 
 0,90 x i feb-24 108.000,00 414.000,00 
 0,90 x i mar-24 108.000,00 522.000,00 
 0,90 x i mag-24 100.308,75 622.308,75 
 Totale € 622.308,75 
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CRONOPRAMMA LAVORI 

Serie1 

Serie2 
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