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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 14 g

Preparazione delle aree di cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 12 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 12 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Opere di demolizione 46 g

RIMOZIONI 39 g

Rimozione di impianti 6 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 2 g

Rimozione di caldaia murale 1 g

Rimozione di impianti elettrici 2 g

Rimozione di impianti idrico-sanitari 2 g

Rimozione di impianto del gas 1 g

Rimozione di pavimenti 11 g

Rimozione di pavimento in ceramica 7 g

Rimozione di pavimento in marmo 2 g

Rimozione di pavimento in legno 3 g

Rimozione di coperture e opere complementari 5 g

Rimozione di pluviali e canne di ventilazione 1 g

Rimozione di scossaline e canali di gronda 1 g

Rimozione di manto di copertura in pannelli termoisolanti5 g

Rimozione di opere in ferro 2 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 2 g

Rimozione di serramenti 4 g

Rimozione di serramenti esterni 3 g

Rimozione di serramenti interni 2 g

Rimozione di rivestimenti 6 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti interni e/o esterni 6 g

Rimozione di rivestimenti in marmo 1 g

s-1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46
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Nome attività Durata

Rimozione di sottofondi 5 g

Rimozione di massetto 5 g

DEMOLIZIONI 8 g

Demolizione eseguita a mano 8 g

Taglio di solai in c.a. 1 g

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 2 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 3 g

Demolizione di tamponature eseguita a mano 1 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 3 g

TAGLI E PERFORAZIONI 1 g

Taglio di murature 1 g

Taglio di muratura a tutto spessore 1 g

Opere edili in copertura 11 g

Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti 10 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 2 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 2 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio1 g

Fondazioni 13 g

Scavi 2 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Strutture in fondazione in c.a. 4 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione1 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni 3 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 1 g

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra 1 g

Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica 2 g

Predisposizione allacciamenti impianti a rete 4 g

Scavo a sezione obbligata 1 g

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 2 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 1 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g
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Nome attività Durata

Rinterri e rinfianchi 1 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 1 g

Solai in c.a. 2 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato1 g

Tribuna spettatori 10 g

Strutture in acciaio 4 g

Montaggio di scala interna in acciaio 4 g

Ringhiere e parapetti 6 g

Posa di ringhiere e parapetti 4 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 2 g

Opere di finitura e completamento 1 g

Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 1 g

Interni 37 g

Pareti divisorie 7 g

Realizzazione di tramezzature interne 7 g

Pavimentazioni interne 20 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 5 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 8 g

Intonaci e pitturazioni interne 23 g

Formazione intonaci interni (industrializzati) 7 g

Tinteggiatura di superfici interne 4 g

Rivestimenti interni 4 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 4 g

Serramenti interni 2 g

Montaggio di porte interne 2 g

Montaggio di porte tagliafuoco 2 g

Impianti interni 16 g

Impianto elettrico e di protezione 4 g

Realizzazione di impianto elettrico 4 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 g

Impianto d'illuminazione 3 g

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 3 g

Impianto di condizionamento 2 g

Posa della macchina di condizionamento 2 g
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Nome attività Durata

Impianto idrico-sanitario e del gas 16 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario5 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas 1 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 3 g

Impianto rete dati, fonia e antenna TV 1 g

Realizzazione di impianto telefonico 1 g

Realizzazione di impianto antenna TV 1 g

Pavimentazione per attività sportiva indoor 12 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 4 g

Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi 5 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 3 g

Realizzazione di impianto solare termico 2 g

Finiture esterne 31 g

Opere edili in facciata 17 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 6 g

Tinteggiatura di superfici esterne 5 g

Serramenti esterni 2 g

Montaggio di porte per esterni 2 g

Montaggio di serramenti esterni 2 g

Recinzioni e ringhiere 4 g

Posa di ringhiere e parapetti 2 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 2 g

Allacciamenti impianti a rete 5 g

Posa di conduttura elettrica 2 g

Posa di conduttura telefonica 1 g

Posa di conduttura idrica 3 g

Posa di conduttura fognaria 2 g

Posa di conduttura del gas 1 g

Pavimentazioni esterne 4 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 2 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 2 g

Smobilizzo del cantiere 30 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 9 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g
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