Arch. Vito Barraco

studio tecnico in Marsala, Via Dante Alighieri n. 40 - cell. 320/5396016 - e.mail.: architetto.barraco@gmail.com

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

OPERE DI COMPLETAMENTO, MESSA A NORMA DEGLI
IMPIANTI E RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO
POLIVALENTE M. BONANNO.

1° STRALCIO FUNZIONALE

Committente: Comune di PROGETTO ESECUTIVO

Castellammare del Golfo

TAV. PS.OZ ELABORATI:

CRONOPROGRAMMA
Scala:

DATA _ 21/06/2023

ILR.U.P. IL PROGETTISTA
Ing. Luigi Martino
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Nome attivita Durata

Allestimento del cantiere 14 g
Preparazione delle aree di cantiere 19
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier 19
Realizzazione della viabilita di cantiere 19
Apprestamenti del cantiere 12g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate 19
Montaggio del ponteggio metallico fisso 129
Impianti di servizio del cantiere 19
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assis 19
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19
Opere di demolizione 46 g
RIMOZIONI 39¢g
Rimozione di impianti 69
Rimozione di apparecchi igienico sanitari 29

Rimozione di caldaia murale 19

Rimozione di impianti elettrici 29

Rimozione di impianti idrico-sanitari 29

Rimozione di impianto del gas 19
Rimozione di pavimenti 1M1g
Rimozione di pavimento in ceramica 79

Rimozione di pavimento in marmo 29

Rimozione di pavimento in legno 39
Rimozione di coperture e opere complementari 59
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione 19

Rimozione di scossaline e canali di gronda 19

Rimozione di manto di copertura in pannelli termc 59
Rimozione di opere in ferro 29
Rimozione di ringhiere e parapetti 29

Rimozione di serramenti 49
Rimozione di serramenti esterni 3g

Rimozione di serramenti interni 29

Rimozione di rivestimenti 69
Rimozione di intonaci e rivestimenti interni e/o est 69

Rimozione di rivestimenti in marmo 19
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Nome attivita Durata
Rimozione di sottofondi 59
Rimozione di massetto 59
DEMOLIZIONI 8¢
Demolizione eseguita a mano 8¢
Taglio di solai in c.a. 19
Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 29
Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 39
Demolizione di tamponature eseguita a mano 19
Demolizione di tramezzature eseguita a mano 39
TAGLI E PERFORAZIONI 19
Taglio di murature 19
Taglio di muratura a tutto spessore 19
Opere edili in copertura 119
Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti 10g9
Montaggio di scossaline e canali di gronda 29
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 29
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso d 19
Fondazioni 13 ¢
Scavi 29
Scavo a sezione obbligata 29
Strutture in fondazione in c.a. 49
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 19
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fonda: 29
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fc 19
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 19
Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni 39
Impermeabilizzazione di pareti controterra 19
Realizzazione di drenaggio per pareti controterra 19
Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica 29
Predisposizione allacciamenti impianti a rete 49
Scavo a sezione obbligata 19
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 29
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in ¢ 29
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 19
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 19
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Rinterri e rinfianchi 19
Rinterro di scavo eseguito a mano 19

Solaiin c.a. 29
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 29
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefab 19
Tribuna spettatori 10g9
Strutture in acciaio 49
Montaggio di scala interna in acciaio 49

Ringhiere e parapetti 69

Posa di ringhiere e parapetti 49
Verniciatura a pennello di opere in ferro 29

Opere di finitura e completamento 19

Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 19

Interni 37¢9
Pareti divisorie 79
Realizzazione di tramezzature interne 79
Pavimentazioni interne 20g
Formazione di massetto per pavimenti interni 59

Posa di pavimenti per interni in ceramica 8¢

Intonaci e pitturazioni interne 23¢g
Formazione intonaci interni (industrializzati) 79
Tinteggiatura di superfici interne 49
Rivestimenti interni 49

Posa di rivestimenti interni in ceramica 49
Serramenti interni 29
Montaggio di porte interne 29

Montaggio di porte tagliafuoco 29

Impianti interni 169
Impianto elettrico e di protezione 49
Realizzazione di impianto elettrico 49
Realizzazione di impianto di messa a terra 19

Impianto d'illuminazione 39
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficie 39

Impianto di condizionamento 29

Posa della macchina di condizionamento 29
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Nome attivita Durata

Impianto idrico-sanitario e del gas 16 g
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idric 59
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del 19

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 39

Impianto rete dati, fonia e antenna TV 19
Realizzazione di impianto telefonico 19
Realizzazione di impianto antenna TV 19
Pavimentazione per attivita sportiva indoor 12g
Formazione di massetto per pavimenti interni 49

Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi 59
Realizzazione di segnaletica orizzontale 39
Realizzazione di impianto solare termico 29
Finiture esterne 319
Opere edili in facciata 1749
Formazione intonaci esterni tradizionali 69
Tinteggiatura di superfici esterne 59
Serramenti esterni 29
Montaggio di porte per esterni 249

Montaggio di serramenti esterni 29

Recinzioni e ringhiere 49

Posa di ringhiere e parapetti 29
Verniciatura a pennello di opere in ferro 29
Allacciamenti impianti a rete 59

Posa di conduttura elettrica 29

Posa di conduttura telefonica 19

Posa di conduttura idrica 39

Posa di conduttura fognaria 29

Posa di conduttura del gas 19
Pavimentazioni esterne 49
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 29

Posa di pavimenti per esterni in pietra 29
Smobilizzo del cantiere 309
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 99
Smobilizzo del cantiere 29
Pulizia generale dell'area di cantiere 19
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