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Settore III - L.L.P.P. e Manutentivi

Oggetto: Variante di progetto
“Riqualificazione dell'edificio scolastico "Crispi", intervento mirato all'
installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile, efficientamento
energetico, riduzione di consumi di energia primaria e installazione di sistemi intelligenti di
telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici
(smart buildings)” - Progetto  a valere sull'Asse Prioritario 4 - “Energia Sostenibile e Qualità della Vita” del PO FESR
Sicilia 2014/2020 cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), linea d'intervento Azione 4.1.1
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Il  R.U.P.

Ing. L. Martino

REL - 07

REL-07 - Cronoprogramma dei lavori

Data: 26/01/2023Rev.01
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Incantieramento

Ponteggi

Demolizioni e Rimozioni

Cappotto Termico, Intonaci e Finiture

Impianto di Climatizzazione e VMC

Infissi (Coibentazione Cassonetto e Sostituzione Avvolgibile)

Opere in Marmo

Impianti Elettrici e Quadri

Impermeabilizzazione e Coibentazione della Copertura

Opere da Fabbro

Impianto Fotovoltaico

Impianto Solare Termico

Smobilizzo Cantiere

ESECUZIONE

26 27 2820 21 22 23 24 2514 15 16 17 18 198 9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7

CRONOPROGRAMMA 

FASE ATTIVITÀ
mag-23 giu-23 lug-23 ago-23 set-23 ott-23 nov-23

DURATA DEI LAVORI: 173 GG
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	Fogli e viste
	Modello


